


УТВЕРЖДАЮ



МБОУ «Валамазская СОШ»
/Н.И. Сандалова/
от 31.08.2023 № 99-осн

План мероприятий (дорожная карта) реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ «Валамазская СОШ» на 2023-2024 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1		3	4	5
Нормативное правовое регулирование реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ «Валамазская СОШ»				
1.1.	Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничества в МБОУ «Валамазская СОШ» (далее - куратор внедрения ЦМН)	до 01.09.2023	Сандалова Н.И., директор школы	Приказ ОО
1.2.	Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Валамазская СОШ»	до 01.09.2023	Чиркова Л.В., зам. директора по УВР	Дорожная карта, Приказ ОО
2 Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества				
2.1	Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества	Сентябрь-октябрь 2023 г.	Костюченко А.А., директор школы, Чиркова Л.В., зам. директора по УВР, Ершов Д.В., ответственный за сайт школы	Информация на сайте школы
2.2	Формирование баз наставников на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Костюченко А.А., директор школы, Чиркова Л.В. зам. директора по УВР	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций; Базы эффективных программ наставничества,
2.3	Формирование баз программ наставничества на уровне школы	в течение всего периода реализации	Костюченко А.А., директор школы, Чиркова Л.В. зам.	Базы эффективных программ наставничества,

		ЦМН	директора по УВР	
3		Внедрение Целевой модели наставничества в МБОУ «Валамазская СОШ» в 2023 г		
3.1	Работа по созданию условий для работы по программе наставничества	Сентябрь-октябрь 2023г.	Костюченко А.А., директор школы, Чиркова Л.В. зам. директора по УВР	<p>Нормативное обеспечение</p> <p>Распорядительная документация</p> <p>Программно-методическое обеспечение</p> <p>Материально-техническое обеспечение</p> <p>Организации - партнеры</p> <p>База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники</p> <p>База наставников для участия в программах наставничества в 2023 - 2024 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых</p> <p>Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ</p> <p>Чиркова Л.В. зам. директора по УВР</p>
3.2	Формирование базы наставляемых в 2023-2024 учебном году	до 30 сентября 2023г.	Чиркова Л.В. зам. директора по УВР	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2023 – 2024 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	до 30 сентября 2023г.	Костюченко А.А., директор школы, Чиркова Л.В. зам. директора по УВР	База наставников для участия в программах наставничества в 2023 - 2024 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
3.4	Обучение наставников	по отдельному плану	Чиркова Л.В. зам. директора по УВР	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.5	Формирование наставнических пар или групп	до 30 сентября 2023г.	Чиркова Л.В. зам. директора по УВР	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.6	<p>Организация работы наставнических пар или групп:</p> <ul style="list-style-type: none"> - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча. 	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Костюченко А.А., директор школы, Чиркова Л.В. зам. директора по УВР	<p>Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла</p>
	<p>Завершение наставничества</p> <ul style="list-style-type: none"> - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия наставничества 	в соответствии со сроками реализации программ	Костюченко А.А., директор школы, Чиркова Л.В. зам. директора по УВР	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла

Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества			
4	Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	Апрель-май 2024г.	Сформированы данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
4.1	Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	Апрель-май 2024г.	Сформированы данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
4.2	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	Апрель-май 2024г.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
4.3	Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе	май 2024 г.	Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН
5	Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества		
5.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:		
5.1.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества.	С 1 октября 2023г по май 2024г	Костюченко А.А., директор школы
5.2	Координирование внедрения целевой модели наставничества		
5.2.1	На уровне школы	В течение всего периода внедрения ЦМН	Костюченко А.А., директор школы
6	Мониторинг и оценка результатов Целевой модели наставничества		
6.1	Внесение в формы Федерального статистического наблюдения (далее – ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм Минпросвещения России	В соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России	Обеспечение условий реализации ЦМН
			Отчет